

## INFORME DE GESTIÓN

PERIODO: 1 al 31 DE MAYO

### 1.- ANTECEDENTES

Nombre	: Andrea Constanza Opazo Berríos
RUT	:
Lugar de Desempeño	: SECPLAN
Nombre del proyecto	: Programa para Pequeñas Localidades
Función establecida en el contrato	: Encargada Urbana Programa Pequeñas Localidades

### 2.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES, MAYO 2026.

- Se asiste a terreno para la firma del acta de inicio del estudio de mecánicas de suelo correspondiente a los proyectos “Mejoramiento Espacio Público de la Infancia, Villa Alegre” y “Mejoramiento Borde Peatonal Avenida La Paz”, junto a profesionales de Ingeniería Estructural y Geotécnica Limitada, en el marco de la compra ágil ID 1738-139-COT26.
- Se realiza entrega de planimetrías y documentos impresos y firmados, en tres copias, del proyecto “Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre” a SEREMI de Vivienda y Urbanismo del Maule, con el fin de que la analista urbana proceda con la formulación e ingreso de la iniciativa al BIP.
- Se envía por correo electrónico avance de formulación de proyecto Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre, a Cándida Campos, para respectiva formulación.
- Se envían por correo electrónico a Cándida Campos los TDR para su V°B°, referentes a la contratación de las especialidades de ingeniería (pavimentos, aguas lluvias y estructura) de los proyectos “Mejoramiento Espacio Público de la Infancia, Villa Alegre” y “Mejoramiento Borde Peatonal Avenida La Paz”.
- Se gestiona certificado de experiencia de trabajos realizados para STAM INGENIERÍA SpA, con motivo de su contratación, a fin de acreditar que la empresa consultora, RUT 77.399.664-4, desarrolló entre junio de 2025 y marzo de 2026 el proyecto denominado: “Proyecto de Pavimentación, Aguas Lluvias, Estructuras y Riego Automático – Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre”.
- Asistencia y participación a reunión online mensual, junto a equipo PPL de SEREMI Talca, para revisar avances y puntos críticos del programa y la localidad. Realizada el 06/05/2026 a las 09:30 hrs.
- Se gestionó anexo 3 de avance físico, para enviar a SEREMI por correo electrónico solicitando su respectiva firma, documento necesario para la rendición mensual del programa, referente al proyecto “Conservación Luminarias Estación Villa Alegre etapa 2”.
- Asistencia y participación a reunión presencial realizada en dependencias de SEREMI de Vivienda y Urbanismo del Maule, junto a Cándida Campos, con el propósito de hacer entrega de planos impresos pendientes (estructura con firma ingeniero) del proyecto “Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre”. La reunión se efectuó el viernes 15/05/2026 a las 09:30 horas. Asimismo, se recibe archivador del proyecto con las firmas respectivas para la Municipalidad.
- Se trabaja en la elaboración de la planilla Excel de costos de operación y mantención del proyecto “Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre”, antecedente requerido para el proceso de formulación de la iniciativa, al cual deberá incorporarse el oficio de aprobación del Concejo Municipal.
- Asistencia y participación en reunión informativa online junto al equipo PPL de Talca, instancia en la que se presenta a la nueva analista social de Villa Alegre, Suelen Godoy. Actividad realizada el 19/05/2026 a las 10:00 horas.
- Se gestiona el pago correspondiente al estudio de mecánicas de suelo contratado, tras la recepción conforme del informe con fecha 19/05/2026, en el marco de la compra ágil ID 1738-139-COT26.
- Confección de Informe cualitativo del mes de mayo, referente a la parte urbana del programa pequeñas localidades, se envía por correo electrónico para revisión de SEREMI.

#### Medios de Verificación

- Lista de asistencia a reuniones.
- Acta de reuniones.
- Fotografías.
- Correos electrónicos enviados a Profesionales.
- Correos electrónicos recibidos.

Se asiste a terreno para la firma del acta de inicio del estudio de mecánicas de suelo correspondiente a los proyectos "Mejoramiento Espacio Público de la Infancia, Villa Alegre" y "Mejoramiento Borde Peatonal Avenida La Paz", junto a profesionales de Ingeniería Estructural y Geotécnica Limitada, en el marco de la compra ágil ID 1738-139-COT26.



**ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**

En Villa Alegre a 28 del mes de abril del 2026, la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, representada por el Sr. Alfredo Espinoza Plaza de los Reyes, DIRECTOR de SECPLAN, procede a entregar el terreno a la Empresa INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA LIMITADA RUT N° 76.547.123-4, cuyo representante legal es el SR. SERGIO ESTEBAN YÁÑEZ SAAVEDRA RUT N° 16.986.486-1, para la iniciación de las obras correspondientes a CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES ID 1738-139-COT26 que será financiada con fondos provenientes de ítem 214-05-24-021 "PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES" de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre.

A contar del día de hoy, dispone de 39 días corridos para la ejecución de la totalidad del proyecto contratado.

Orden de Compra	:	159-157-AG26, 20 de abril de 2026.-
Monto total	:	\$ 4.300.000.- IVA incluido
Plazo de ejecución	:	21 días corridos.
Fecha de inicio	:	21 de abril de 2026.-
Fecha de término	:	11 de mayo de 2026.-

Para constancia se firman:


ALFREDO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES  
ARQUITECTO  
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ANDREA OPAZO BERRÍOS  
ARQUITECTO PPL  
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS

CHRISTOPHER CACERES  
SUPERVISOR LABORATORISTA  
INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA  
LIMITADA



Se realiza entrega de planimetrías y documentos impresos y firmados, en tres copias, del proyecto "Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre" a SEREMI de Vivienda y Urbanismo del Maule, con el fin de que la analista urbana proceda con la formulación e ingreso de la iniciativa al BIP.



OFICIO: 298  
Martes, 05 de mayo de 2026

ANT: Programa Pequeñas Localidades  
MAT: Se ingresan 3 copias del proyecto aprobado, iniciativa "Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre"

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE  
SEÑORA ARTURO PALMA VILCHES

A: GABRIELA OLAVE MOYANO

Justo con salud cordialmente y mediante la presente, procedo a ingresar 3 copias de la documentación técnica de arquitectura y especialidades, en iniciativa "Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre" Código BIP: 40075851-0, perteneciente al Programa para Pequeñas Localidades de la comuna de Villa Alegre, para continuar formulación en curso de analista urbana, localidades 2021.

Estos planos han sido visados por el municipio y respectivos profesionales en Ministerio de Vivienda Maule, de acuerdo a la responsabilidad técnica que compete.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Distribución:

§ Oficina de Partes.

§ Cámara Campos, piso 8° SEREMI.

ARTURO PALMA VILCHES  
ALCALDE



Se envía por correo electrónico avance de formulación de proyecto Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre, a Cándida Campos, para respectiva formulación.

avance diagnostico plaza de armas de villa alegre External Recibidos

Resume este correo electrónico



**Andrea Opazo Berrios** [aoopazo@villalegre.cl](mailto:aoopazo@villalegre.cl)  
para Cándida, Alfredo

mié, 5 mayo 2:10 p.m.

Estimada Cándi,

Junto con saludar, adjunto envío el avance de formulación de PLAZA DE ARMAS DE VILLA ALEGRE, que te comente nos apoyó un profesional de secplan. Quedo atenta a tus comentarios.

Saludos cordiales,



Andrea Opazo Berrios  
ARQUITECTA - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES  
UNIDAD DE SECPLAN  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
Av. España 777, La Paz  
Fono: 77 300000

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive



1. DIAGNOSTICO...

Se envían por correo electrónico a Cándida Campos los TDR para su V°B°, referentes a la contratación de las especialidades de ingeniería (pavimentos, aguas lluvias y estructuras) de los proyectos “Mejoramiento Espacio Público de la Infancia, Villa Alegre” y “Mejoramiento Borde Peatonal Avenida La Paz”.



**Andrea Opazo Berrios** [aoopazo@villalegre.cl](mailto:aoopazo@villalegre.cl)  
para Cándida, Pamela, Alfredo, Gabriela

mié, 7 mayo 12:52 p.m.

Estimada Cándida,

Adjunto envío los TDR para su revisión, correspondientes a la contratación de ingeniería en las especialidades de pavimentos, aguas lluvias y estructuras, para los proyectos:

- “Mejoramiento Espacio Público de la Infancia, Villa Alegre”
- “Mejoramiento Borde Peatonal Avenida La Paz”

Quedo atenta a tus comentarios.

Saludos

...



Andrea Opazo Berrios  
ARQUITECTA - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES  
UNIDAD DE SECPLAN  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
Av. España 777, La Paz  
Fono: 77 300000

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive



TDR Ingeniería PA...

Se gestiona certificado de experiencia de trabajos realizados para STAM INGENIERÍA SpA, con motivo de su contratación, a fin de acreditar que la empresa consultora, RUT 77.399.664-4, desarrolló entre junio de 2025 y marzo de 2026 el proyecto denominado: “Proyecto de Pavimentación, Aguas Lluvias, Estructuras y Riego Automático – Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre”.

BORRADOR CERTIFICADO EXPERIENCIA - VILLA ALEGRE External Recibidos

Resume este correo electrónico



**Jerome van der Stam**

Estimada Andrea, Según lo conversado, adjunto envío borrador de los certificados para revisión y firma. En particular, son dos certificados distintos. - Un cert

mié, 7 mayo 1:04 p.m.



**Andrea Opazo Berrios** [aoopazo@villalegre.cl](mailto:aoopazo@villalegre.cl)  
para Alfredo, Jerome

mié, 8 mayo 10:32 a.m.

Estimado,

Junto con saludar, adjunto envío los certificados solicitados. Aprovecho además de agradecer su profesionalismo y dedicación en los servicios contratados.

Sin otro particular, saluda cordialmente.

...




Andrea Opazo Berrios  
ARQUITECTA - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES  
UNIDAD DE SECPLAN  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
Av. España 777, La Paz  
Fono: 77 300000

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive



SECPLAN\_MINVU...



Asistencia y participación a reunión online mensual, junto a equipo PPL de SEREMI Talca, para revisar avances y puntos críticos del programa y la localidad. Realizada el 06/05/2026 a las 09:30 hrs.

Reunión mensual Villa Alegre Recibidos x

mié, 6 may • 9:30 a.m. - 10:30 a.m.  
 Reunión mensual Villa Alegre

📍 Talca

👤 Cándida Rosa Campos Ramos (organizador)  
 Damaris Verdugo Valenzuela, Gabriela Clave Moyano y Hans Diaz Castro

📅 En tu Calendario de Google  
 No hay más eventos en este día

👇 Si Instrucciones sobre cómo llegar Proponer otro horario Agregar nota

Seguir este evento electrónicamente

👍 Esto bien? 👏 👎

👤 Cándida Rosa Campos Ramos  
 para mí, Camila, Hans, Gabriela

📅 mié, 5 may, 9:30

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/meet/2:429790369430?p=h2DsSWr19g2CjaNqlr>

id de reunión: 244 297 903 694 30

Código de acceso: mh78T2b4



### ACTA DE REUNIÓN Y/O ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA LOCALIDAD	Villa Alegre
NOMBRE REUNIÓN/ACTIVIDAD	Reunión mensual de equipo - PPL Villa Alegre - MAYO
DIRIGE LA ACTIVIDAD	
FECHA/HORA	06/05/2026 - 09:30 hrs
LUGAR	Teama

#### Temas a tratar

- Componente urbano - cartera de proyectos
- Componente Social- PCS
- Componente Habitacional
- Componente multisectorial
- Varios

#### Acuerdos

- Respecto a proyectos urbanos Cándida solicita se mantenga la carpeta Drive actualizada, así como también solicita información respecto al estado de las rendiciones de los recursos de los proyectos urbanos ya ejecutados, a lo cual Romy informa que se encuentran al día, estando al pendiente la agrobaita de la contraparte ministerial de los meses 2026 del proyecto Reposición de señaléticas para poder realizar cierre administrativo y reintegro de fondos, debido a que el comenzo vence el 3 de mayo del presente año.
- Respecto al proyecto urbano "Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre", se ingresaron 3 copias de planimetrías debidamente firmadas, queda pendiente los 2 planos de estructura con firma de ingeniero y solicitar firma de especialidad eléctrica a profesional MINVI. Cándida solicita 2 actas al menos de participaciones ciudadanas, las más relevantes. Respecto a la formulación para subir el BIP, se solicita el documento Modelo de gestión, según referente enviado por Cándida.
- Respecto a los proyectos urbanos "Mejoramiento espacio público de la infancia, Villa Alegre" y "Mejoramiento borde peatonal Avenida La Paz", se contrato el estudio de mecánica de suelos e inició trabajos el 28/04/2026, con un plazo de 20 días corridos. Respecto a los mismos proyectos se debe contratar ingeniería de pavimentos en junio, por lo tanto, enviar los TDA para aprobar la presente semana.
- Respecto al proyecto "Construcción paseo peatonal Alameda de Villa Alegre", se informa que actualmente se está a la espera de la transferencia de recursos. Damaris consulta si, una vez recibida dicha transferencia, quedaría algún trámite pendiente. Se le responde que no, ya que el proyecto se encuentra completamente listo y solo resta realizar la licitación a través de la plataforma de Mercado Público.



- En cuanto al componente multisectorial, se informa que Encargada Social visitó personalmente dependencias de SERCOTEC en Linares, entrevistándose con Rocco Quintero de MIPÉ Linares y Gonzalo Garduza de Centro de Negocios, con quien se gestionó coordinación para la implementación de charlas, capacitaciones y llamados a postulación a proyectos para emprendedores de la localidad de Villa Alegre.
- Componente Habitacional: Se informa proceso de instalación FGR municipal, estando pendiente el ingreso del certificado de antecedentes del alcalde, el cual se solicita a director de SEPLAN y es enviado vía correo electrónico el 05.05.2026 a las 10:58 hrs. De igual forma Damaris reitera solicitud de información respecto a comité de mejoramiento de la población Julio Tapia, el cual se encontraba en proceso de postulación con la entidad particular CRATE. Dicha información ya fue solicitada de manera formal a la unidad de vivienda municipal, encontrándose a la espera de cilo para dar respuesta completa a la solicitud.
- En lo que respecta al PGS, se informa que el proyecto "Restauración de hitos históricos" está pronto a iniciar ejecución ya que se realizó la adquisición de materiales necesarios para ello, así como también Damaris reitera que se debe completar y enviar el acta de inicio de ejecución del proyecto. De igual forma se comenta que se está avanzando en el diseño del mapa turístico patrimonial, en conjunto al equipo de comunicaciones de la municipalidad y la unidad cultura y turismo.
- Finalmente, se informa el avance del proyecto social "Mercado Artesanal", del cual esta semana se terminó de recopilar en terreno el material audiovisual para la elaboración de los videos que serán publicados en el sitio web del proyecto. Dicho material será publicado oficialmente en la meta de acciones que se realizará el próximo 09 de junio del 2026 a las 18:00 hrs, por lo que se extiende la invitación al grupo para asistir y participar de esta importante instancia.



NOMBRE DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD		Reunión mensual de equipo - PPL Villa Alegre - MAYO		
Nº	NOMBRE	CARGO/INSTITUCIÓN	TELÉFONO	FECHA
1	Damaris Cárdenas Espinoza	Encargada urbana programa pequeñas localidades Villa Alegre		
2	Romy Morales Navarrete	Encargada social Programa Pequeñas localidades Villa Alegre		
3	Cándida Campos Obando	Asesora urbana PPL		
4	Damaris Rodríguez Rodríguez	Asesora social PPL		



Se gestionó anexo 3 de avance físico, para enviar a SEREMI por correo electrónico solicitando su respectiva firma, documento necesario para la rendición mensual del programa, referente al proyecto "Conservación Luminarias Estación Villa Alegre etapa 2".

Anexo 3 avance físico - Villa Alegre - abril 2026

Pequeñas Localidades Villa Alegre  
Estimada Dama, Junto con saludar y esperanto se encuentre bien, envío el anexo N° 3 debidamente firmado por el Director de SEPLAN, Juan Antonio Espinoza, SA

Gabriela Olave Moyano  
Estimada, Junto con saludar, le envío anexo 3 con su respectivo visto bueno. Saludos Gabriela Olave Moyano Arquitecta | Secretaria Técnica de Bienes Sercem

Pequeñas Localidades Villa Alegre  
para Romy Alvarado

Reservio anexo 3, para rendiciones

saludos,

AO


no




Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



ANEXO 3 AVANCE FISICO			
Rut de la Entidad:	69.130.100-8	Nombre Entidad	I. Municipalidad de Villa Alegre
N° Resolución / Decreto	3463, 45: 1.4865	Fecha de Resolución o convenio	02-07-2024; 17-08-2024; 30-08-2024
Mes de Rendición:	ABRIL	Año	2026
Monto Total Transferido:	\$	Monto Rendido al mes Anterior	\$ 34.963.407
Monto Rendición:	\$	Saldo por Rendir	\$ 14.635.593
Objetivo del Convenio: Ejecución proyecto "Consejos luminarias Estación Villa Alegre etapa 2"			
Cumple plan de trabajo y actividades de la Carta Gantt (si/no)			SI
Justificación: Proyecto se encuentra ejecutado en un 100% reasignado e inaugurado el día 17 de Septiembre del 2025			
Porcentaje de avance Financiero		Porcentaje de avance Físico	
70,13%		100%	



Alfredo Espinoza Plata de las Reyes  
 Director General, Nuestra Municipalidad de Villa Alegre



Encargada PPL SEREMI V. de U. Región del Maule

Asistencia y participación a reunión presencial realizada en dependencias de SEREMI de Vivienda y Urbanismo del Maule, junto a Cándida Campos, con el propósito de hacer entrega de planos impresos pendientes (estructura con firma ingeniero) del proyecto "Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre". La reunión se efectuó el viernes 15/05/2026 a las 09:30 horas. Asimismo, se recibe archivador del proyecto con las firmas respectivas para la Municipalidad.



Se trabaja en la elaboración de la planilla Excel de costos de operación y mantención del proyecto "Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre", antecedente requerido para el proceso de formulación de la iniciativa, al cual deberá incorporarse el oficio de aprobación del Concejo Municipal.

## COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN

Proyecto : **Mejoramiento Plaza de Armas de Villa Alegre**  
 Mandante : **Ilustre Municipalidad de Villa Alegre**  
 Fecha : mayo 2026

Los costos se dividen en 2 cuerpas, cuerpo A costos de operación, B costos de mantención.  
 Por operación, se entiende los costos necesarios imprescindibles para mantener en funcionamiento el proyecto. Tales como, servicios básicos.  
 Por mantención, se entiende los costos provenientes de reposición de equipos dañados, reparación por desgaste u otro. Los insumos que se consideren en esta lista son los que se estima, estarán más propensos y/o expuestos a cambio, reposición y/o mantención.

### A. Costos de operación

id	Item	Periodo	Unidad	Total pro	Intervenidos	P. Unitario	Total
11	<b>TDA A</b>						
7	Consumo eléctrico periodo verano	mensual	Kwh	204	6	\$ 19 406	\$ 116 436
8	Consumo eléctrico periodo invierno	mensual	Kwh	244	6	\$ 23 000	\$ 138 036
						Anual electricidad TDA A	\$ 254 472
10	<b>TDA B (trifásico)</b>						
11	Consumo eléctrico periodo verano	mensual	Kwh	156	6	\$ 15 098	\$ 90 516
12	Consumo eléctrico periodo invierno	mensual	Kwh	187	6	\$ 17 876	\$ 107 256
						Anual electricidad TDA B	\$ 197 772
14	<b>TDA C</b>						
15	Consumo eléctrico periodo verano	mensual	Kwh	180	6	\$ 17 246	\$ 103 476
16	Consumo eléctrico periodo invierno	mensual	Kwh	216	6	\$ 20 488	\$ 122 916
						Anual electricidad TDA C	\$ 226 392
17	<b>TDA D</b>						
18	Consumo eléctrico periodo verano	mensual	Kwh	168	6	\$ 16 195	\$ 96 996
19	Consumo eléctrico periodo invierno	mensual	Kwh	202	6	\$ 19 229	\$ 115 356
						Anual electricidad TDA D	\$ 212 352
20	<b>TDA E</b>						
21	Consumo eléctrico periodo verano	mensual	Kwh	168	6	\$ 16 195	\$ 96 996
22	Consumo eléctrico periodo invierno	mensual	Kwh	202	6	\$ 19 229	\$ 115 356
						Anual electricidad TDA E	\$ 212 352
23	<b>TDA F</b>						
24	Consumo eléctrico periodo verano	mensual	Kwh	144	6	\$ 14 006	\$ 84 036

Asistencia y participación en reunión informativa online junto al equipo PPL de Talca, instancia en la que se presenta a la nueva analista social de Villa Alegre, Suelen Godoy. Actividad realizada el 19/05/2026 a las 10:00 horas.

Reunión PPL Villa Alegre Recibidos x

**Hans Diaz Castro**  
 para mi, Gabriela, Susana Demare, Gabriela

Estimada dupla,

Junto con saludar, el motivo del presente es convocar a una reunión informativa para el día martes 19, a las 10:00 hrs., bajo la modalidad de videollamada.

Para ello, comparto el link de conexión:

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: <https://teams.microsoft.com/join/277655710306579?qs=5Fm2FVvRdpWOZmyE1>

Quedamos atentos su confirmación, saludos.

TRABAJANDO PARA USTED

Hans Diaz Castro  
 Integrante LIA/AMM

Se gestiona el pago correspondiente al estudio de mecánicas de suelo contratado, tras la recepción conforme del informe con fecha 19/05/2026, en el marco de la compra ágil ID 1738-139-COT26.

**Sergio Yañez**  
 Estimada Andrea, Junto con saludar, agradeceremos responder las siguientes preguntas para realizar los trabajos de la manera más eficiente posible en tiempo y...

**Pequeñas Localidades Villa Alegre**  
 Estimado Sergio, Junto con saludar y esperar que se encuentre bien, respondo a sus consultas en color azul. Polígono 1. Existe veredas en mal estado. Se proyecta...

**Sergio Yañez**  
 Buenos tardes Andrea. Acusamos recibo. Ok, nos comentan que se puede con retroescavadora, pero es seguro?. Tienen fotos de la condición actual de cada polígono...

**Pequeñas Localidades Villa Alegre**  
 Estimado Sergio, Junto con saludar y esperando se encuentre bien, adjunto envío el Acta de Entrega de Terreno correspondiente al día de hoy. Comentar que estuvi...

**Sergio Yañez**  
 para mi, susana, Consultar

Buenos días Andrea


Se adjunta ahora informe en el siguiente link:

<https://www.dropbox.com/s/5v9m2s697hovad8momiAA8F1v88NDCaE5uWfEfa7rke/r35ezp2dyzda9f6h948stzskleponk&dl=0>

Atento a cualquier duda

Un cordial saludo.

...



Villa Alegre, 25 de mayo de 2026

**INFORME DE MECÁNICA DE SUELOS**

**INFORME DE RECEPCIÓN CONFORME DE SERVICIOS**

DE : DIRECTOR SECPLAN  
 ALFREDO ESPINOZA PLAZA DE LOS REYES  
 A : JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SR. MARIO GUTIÉRREZ HIDALGO.

Por medio del presente documento, certifico la conformidad de los servicios entregados por el proveedor **INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICA LIMITADA RUT N° 76.647.123-6**, cuyo representante legal es el **SR. SERGIO ESTEBAN YÁÑEZ SAAVEDRA RUT N° 16.986.486-1**, al haberse efectuado los servicios contratados.

Conforma Orden de compra N° 1718-157-AG26, reflejado en la factura exenta N° 1326 emitida con fecha 20 de mayo del 2026, por un monto de \$4.300.000, correspondiente a los servicios e: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, ID 1738-159-COT26.

Por lo antes expuesto, es posible acreditar, que los servicios han sido recibidos en forma satisfactoria, razón por la cual los remito a usted, para su **PAGO**.

Sin otro particular, esperando una buena acogida, me despido atentamente,

**PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES**

**MEJORAMIENTO DE VEREDAS, PAVIMENTOS, JARDINERAS, ILUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO**  
**PROYECTO SIN PROTECCIÓN DE SUBTERRÁNEOS, ZÓCALO, O DE SERVICIABILIDAD BAJO NIVEL DE TERRENO**

1738-159-COT26

Ubicación exacta de acuerdo a Figura N°1  
**Comuna de Villa Alegre**  
**Región del Maule**

Revisión N°	Fecha	Comentarios
0	Mayo 2026	Informe final para revisión y comentarios

Consultor: Ingeniería Estructural y Geotécnica Ltda (Consultores Civiles)  
 RUT 76.647.123-6  
[sevarez@consultoresciviles.cl](mailto:sevarez@consultoresciviles.cl) - (+56 91) 5 225 57 95  
 Insúrzaval 1989 OF 1406A, Nuble

Consultores Civiles Ltda  
 Avenida Insúrzaval N°1989, OF 1406A, Santiago - +562 2759 8819 - +569 8223 5795

Fecha Informe	Firma funcionario
25 de mayo del 2026	

**EVALUACIÓN y Vº Bº SUPERVISOR (A)**

Alfredo Espinoza Plaza de los Reyes	Director SECPLAN
	Cargo
Firma de director	